



PRESTAÇÃO DE CONTAS – TERMO DE PARCERIA

PROCESSO Nº 19964.211427/2024-57

TRANSFEREGOV Nº 971179/2024

Nº INTERNO 0061/2024

Projeto: Revista Puraki – Edição 01

Entidade Executora: Observatório Sindical Brasileiro Clodesmidt Riani (OSBCR)

CNPJ: 40.179.672/0001-20

Período de Execução: Fevereiro a Dezembro de 2025

1. INTRODUÇÃO

Esta prestação de contas parcial apresenta a execução técnica e financeira da primeira fase do projeto Revista Puraki – Edições 01 e 02, referente à produção, finalização e impressão da edição nº 01. O projeto é executado via Termo de Parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, conforme diretrizes do Transferegov.br, Lei nº 13.019/2014 e Lei nº 14.133/2021.

2. OBJETIVOS DO PROJETO

A Revista Puraki é uma publicação impressa e digital dedicada à difusão de conhecimento crítico sobre o mundo do trabalho, os direitos sociais e as lutas populares. O projeto prevê a produção de duas edições em 2025, com ampla distribuição gratuita e ações de engajamento digital.

3. RESULTADOS EXECUTADOS – EDIÇÃO 01

Meta 1 – Produção editorial e gráfica

- Criação da identidade visual e manual de redação
- Planejamento editorial e curadoria de conteúdo
- Redação, edição e revisão técnica dos artigos
- Diagramação completa da edição nº 01 (arquivo PDF finalizado)
- Validação editorial com conselho curador

Meta 2 – Impressão da Edição 01

- Impressão de 5.000 exemplares com 72 páginas (68 de miolo e 4 de capa)
- Especificações: formato 21x28 cm, papel couchê 250g/m² (capa) e offset 75g/m² (miolo), acabamento grampeado

- Status atual: em fase final de impressão, com entrega prevista para 20 de julho de 2025

Meta 3 – Desenvolvimento do site

- Criação e publicação do site da Revista Puraki (ativo e atualizado)
- Disponibilização da edição em versão digital
- Integração com redes sociais e formulário para envio de artigos

Meta 4 – Distribuição e divulgação

- Início da distribuição programado para 21 de julho de 2025
- Planejamento de logística por Correios e entrega institucional
- Ações de divulgação digital: campanhas em redes sociais, newsletters, QR codes, press kit

4. EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ JULHO DE 2025

02/05/2025	6	NOTA FISCAL	57.981.782	RAFAELA CRISTIANE PEREIRA ARAUJO	R\$ 1.000,00
02/05/2025	3	NOTA FISCAL	59.754.083	ANA BEATRIS VALENTIM DO CARMO	R\$ 12.000,00
04/06/2025	7	NOTA FISCAL	57.981.782	RAFAELA CRISTIANE PEREIRA ARAUJO	R\$ 1.000,00
09/06/2025	2589	NOTA FISCAL	35.490.095/0001-53	GRAFICA E ED. UNIAO LTDA	R\$ 44.900,00
12/03/2025	12	NOTA FISCAL	57.981.782	RAFAELA CRISTIANE PEREIRA ARAUJO	R\$ 8.200,00
12/03/2025	2	NOTA FISCAL	59.754.083	ANA BEATRIS VALENTIM DO CARMO	R\$ 8.000,00

Total executado até julho de 2025: R\$ 75.100,00

5. DOCUMENTAÇÃO ANEXA

Entendemos que os documentos fiscais já se encontram na plataforma, de modo que anexamos os demais produtos.

- Arquivo PDF final da edição 01
- Manual de Redação e Brandbook
- Proposta de logomarca
- Capturas e links do site institucional e redes sociais

6. AVALIAÇÃO PARCIAL

A primeira etapa do projeto Revista Puraki foi conduzida com rigor editorial e dedicação da equipe, cumprindo as metas pactuadas quanto à produção de conteúdo, desenvolvimento do site, fechamento gráfico e preparação para a distribuição da edição nº 01.

Contudo, houve um atraso de aproximadamente 45 dias em relação ao cronograma original, que previa a circulação da primeira edição até o final de maio. Tal atraso decorre, em grande parte, das dificuldades administrativas e operacionais enfrentadas pela equipe durante a execução inicial, especialmente no que diz respeito à burocracia dos trâmites do sistema Transferegov.br e à falta de experiência prévia da equipe com esse tipo de execução via convênio federal.

O processo de contratação, emissão de notas, recebimento dos recursos e cumprimento dos protocolos exigiu adequações sucessivas e exigiu da equipe tempo extra de familiarização com o sistema, o que impactou diretamente o cronograma físico.

Apesar disso, é importante destacar que todas as metas físicas foram integralmente cumpridas, e que esse primeiro ciclo representou um aprendizado significativo para a equipe executora, que passou a dominar com maior segurança as etapas e exigências da gestão pública conveniada. O conhecimento acumulado será fundamental para garantir maior fluidez e eficiência na execução da segunda edição, prevista para novembro de 2025.

A distribuição da edição nº 01 terá início em 21 de julho de 2025, conforme nova programação atualizada.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O OSBCR reafirma seu compromisso com a boa gestão dos recursos públicos, a valorização das lutas populares e a democratização da informação. A experiência acumulada na produção da edição 01 orientará os ajustes e aperfeiçoamentos necessários para a execução da segunda etapa do projeto, assegurando o cumprimento de seus objetivos sociais, editoriais e políticos.

Local e Data:

Belo Horizonte, 19 de julho de 2025

Everson de Alcantara Tardeli

Diretor de Administração e Documentação

CPF: 694.425.096-91

Observatório Sindical Brasileiro Clodesmidt Riani – OSBCR